

Hovedfremdriftsplan B (produksjonsplan)

Toppen			Utarbeidet 30.11.2020 - PA - Rev. 00	2021																			
Planleggings fasen			Aktiviteter:	J	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November									
Adresse	Hus nr.	Antall boenheter																					
Asperudtoppen 40 - 50	23	10	Stillasbygging																				
			Riving av fasader og tak				V	F	SJA	M													
			Utlekking og ny kledning på fasader						SJA	3													
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider								6												
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører										SJA	4									
			Bygging av balkonger																				
			Elektroarbeider																				
			Malerarbeider																				
															2								
Asperudtoppen 33 - 37	22	4	Stillasbygging																				
			Riving av fasader og tak																				
			Utlekking og ny kledning på fasader																				
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider																				
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører																				
			Bygging av balkonger																				
			Elektroarbeider																				
			Malerarbeider																				
Asperudtoppen 27 - 32	21	6	Stillasbygging																				
			Riving av fasader og tak																				
			Utlekking og ny kledning på fasader																				
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider																				
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører																				
			Bygging av balkonger																				
			Elektroarbeider																				
			Malerarbeider																				
Asperudtoppen 21 - 26	20	6	Stillasbygging																				
			Riving av fasader og tak																				
			Utlekking og ny kledning på fasader																				
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider																				
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører																				
			Bygging av balkonger																				
			Elektroarbeider																				
			Malerarbeider																				
Asperudtoppen 14 - 20	19	6	Stillasbygging																				
			Riving av fasader og tak																				
			Utlekking og ny kledning på fasader																				
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider																				
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører																				
			Bygging av balkonger																				
			Elektroarbeider																				
			Malerarbeider																				

Tegnforklaring

F	=	Førbefering
V	=	Varsling av beboere
M	=	Montering av stillas
D	=	Demontering av stillas
SJA	=	Sikkerjobbanalyse