Fremdriftsplan Jotunet Sameiet

BK BYGG
DIN BYGGMESTER

P-NR	Navn	Adresse	Beskrivelse	Oppstartsdato	Avslutningsdato
18097	Jotunet	Westergårdveien	Vedlikehold fasader	7. mai 2018	1. oktober 2018

Oppgave	Kommentar	uke 19					uke 20					uke 21					uke 22					uke 23					uke 24					uke 25					uke 26					uke 27				
		M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F
1. Altaner			x	x		x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
2. Kledning																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
3. Betong-repo																						x	x	x	x	x	x	x	x	x															
4. Utbedring lufting																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
5. Snøfangere																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
6. Vask av fasade		x	x	x		x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															