План реалізації проєкту
Ідеї дитячих майданчиків[image: ]
1. Нас послухали і почули!
Наша команда вчителів початкової школи Первозванівського ліцею Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області мріє на території нашої школи побудувати ігровий еко-майданчик!
Знаємо, що для Первозванівської ТГ це питання є пріоритетним, але у часи війни на першому місці постають важливіші питання. Презентуючі свою ідею керівництву ліцею та громади, ми отримали підтримку! Нас не просто слухали, а й почули! 
Тому перший етап розпочато!
Наша команда зібрала однодумців навколо ідеї побудови ігрового еко-майданчика для здорової активності наших здобувачів освіти!
З нами:[image: ]
· З нами учні та їх батьки, всі учасники освітнього процесу на чолі з директором, які готові проводити зустрічі, акції, тренінги, ярмарки для збору коштів та просвітницької діяльності щодо підтримки здорового способу життя, ігрової активності, безпеки та комфорту наших молодших школярів!
· Керівництво Первозванівської громади, які готові надати 10% співфінансування для втілення мрії!
· КП “Добробут”, які виконають роботи з благоустрою для підготовки місця для встановлення майданчика!
· ГО “Громада для нас”, яка переймається екологічними питаннями у громаді, та допоможуть встановити біля майданчика баки для сортування сміття та нададуть рахунок для збору коштів на майданчик і забезпечать цільове їх використання!
· Молодіжна рада Первозванівської ТГ, яка діє на території громади та втілює ідею “Активних парків у громаді”, проводять різноманітні активності на свіжому повітрі для дітей і підлітків.

2. Плануємо!
1). Збір команди. Розподіл ролей. 
· Макарова Світлана Миколаївна - керівник команди, відповідальна за зв’язки з громадськістю та “Сторінку проєкту”;
· Григоренко Тетяна Анатоліївна - відповідальна за просвітницьку діяльність,  комунікацію та висвітлення етапів реалізації проєкту;
· Заяць Світлана Олексіївна - відповідальна за підбір інструментів та матеріалів, розподіл часу реалізації проєкту;
· Кравченко Ірина Валеріївна - відповідальна за бюджет проєкту.

	№п/п
	Заходи
	час реалізації
	Відповідальний
	Примітка

	1
	Створюємо сторінку проєкту. Зустріч  з командою ChangeX.
	серпень
2023
	Макарова С.М.
	

	2
	Вибираємо місце для майданчика
	серпень 2023
	Заяць С.О.
	

	3
	Залучаємо громадськість
(консультації, просвітницька діяльність, презентація)
	вересень-жовтень (1 раз на тиждень)
	Григоренко Т.А.
	

	4
	Проєктуємо майданчик нашої мрії
	серпень-вересень
	Заяць С.О.
	

	5
	Складаємо бюджет
180 000 грн
	вересень 2023
	Кравченко І.В.
	

	6
	Збираємо кошти на ігровий еко-майданчик:
18 000 Первозванівська сільська рада (10%);
9 000 Кошти зібрані на ярмарках, акціях, заходах (5%).
	вересень-жовтень
	Кравченко І.В.
	

	7
	Будуємо ігровий еко-майданчик
	листопад
	Макарова С.М.
	

	8
	Звітуємо та презентуємо
	грудень
	Макарова С.М.
	



3. Проєктуємо
[image: ][image: ]


                         






є                                                          стане       
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