

PROPONENTE: Instituto Pombas Urbanas
Projeto Comunidades Brincantes

PLANEJAMENTO DO PROJETO

Realizado em parceria com a organização Acupuntura Urbana, o projeto contempla um cronograma de 12 semanas, conforme descrito abaixo:

SEMANA	DATA	AÇÕES
1	21/06	Alinhamento dos times, apresentação, formação do time mobilizador, definição do cronograma
2	28/06	Mapeamento afetivo: atividades de observação das crianças, mapeamento de parceiros, prestadores de serviços e fornecedores
3	08 à 14/08	Elaboração do projeto para a praça, atividades de coleta dos sonhos das crianças, desenvolvimento do projeto arquitetônico, elaboração da lista de materiais e contratação de serviços
4	15 à 21/08	
5	22 à 28/08	
6	29/08 à 04/09	
7	05 à 11/09	Compra de materiais, contratação de serviços e início das obras preparativas para a mão na massa.
8	12 à 18/09	Mão na massa, oficinas para a comunidade
9	19 à 25/09	
10	26/09 à 02/10	Mão na massa, oficinas para a comunidade + celebração comunitária
11	03 à 09/10	Celebração e avaliação do projeto
12	10 à 16/10	Fechamento e prestação de contas

Registro fotográfico da primeira reunião

Data: 21.06.2022

