

PROJETO FAVELAS DO BRINCAR – HELIÓPOLIS LEGO FOUNDATION + PURPOSE



RELATÓRIO FINAL
DEZEMBRO 2021

ACUPUNTURA
URBANA

5 STEP GUIDE



DIAGNÓSTICO AFETIVO + PROJETO		MÃO NA MASSA		ACOMPANHAMENTO	
<p>FASE 1. CONECTANDO TIMES E ESCOLHENDO AGENTES BRINCANTES</p> <p>SEMANA 01 E 02 Alinhamento de expectativas entre comunidade e Equipe AU 1 visita ao território p/ alinhamentos 3 entrevistas virtuais com possíveis Agentes Brincantes 1 reunião com Agente Brincante selecionado</p>	<p>FASE 2. MAPEANDO E ENGAJANDO A COMUNIDADE</p> <p>SEMANA 03 1 Workshop presencial AU: Mapeamento junto com Agentes Brincantes 4 dias de mapeamento feitos pelo Agente Brincante 1 Workshop presencial AU: Definição do Projeto Coletivo</p>	<p>FASE 3. REALIZANDO COLETIVAMENTE</p> <p>SEMANAS 04 A 06 1 semana: projeto + orçamentos/contratações 2 semanas: execução da obra</p>	<p>FASE 4. CELEBRANDO AS CONQUISTAS</p> <p>SEMANA 07 1 dia de celebração e atividade mão na massa em campo</p>	<p>FASE 5. ATIVAÇÃO</p> <p>SEMANAS 08 A 11 4 encontros: 1 Workshop presencial AU: Sensibilização Brincar 3 encontro Agente Brincante com comunidade (semanal)</p>	<p>FASE 6. AVALIAÇÃO</p> <p>SEMANA 12 2 encontros virtuais com a comunidade para avaliação e fechamento do projeto</p>
DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO: 12 SEMANAS					

2.1_ MAPEAMENTO DA REGIÃO



13 de novembro de 2021

RECONHECIMENTO DAS ÁREAS PRÓXIMAS À
AÇÃO COMUNITÁRIA NOVA HELIÓPOLIS

ATIVIDADES

- Caminhada de reconhecimento do território;
- Escolha dos possíveis locais de intervenção;
- Alinhamento e definição dos locais de intervenção com o time de facilitação local.



2.2_ MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

03 DE NOVEMBRO 2021

ATIVIDADES

- Conversas com as famílias;
- Apresentação do projeto para as coordenadoras do CCA HELIÓPOLIS e EMEI BATISTA CEPELOS.



2.3_ OFICINAS COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS

06 DE NOVEMBRO 2021

ATIVIDADES

- Apresentação do Projeto "Favelas do Brincar" para as crianças e suas famílias;
- Expedição pelas áreas escolhidas;
- Co-criação dos espaços junto com as famílias.



2.3_ OFICINAS COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS



20 DE NOVEMBRO 2021

ATIVIDADES

- Oficina de desenhos que inspiraram o desenvolvimento de um dos murais dos espaços de brincar;
- Brincadeiras ao ar livre nos espaços do projeto.





2.4_ MATERIALIZAÇÃO ESPAÇOS DE BRINCAR



21 DE NOVEMBRO
à 03 DE DEZEMBRO 2021

ATIVIDADES

- Desenvolvimento do Projeto;
- Materialização dos espaços.



2.5 CELEBRAÇÃO

03 DE DEZEMBRO 2021

ATIVIDADES

- Roda de Celebração com crianças, famílias, vizinhos e parceiros;
- Expedição para brincar nos espaços criados;
- Entrega de 2 caixas de brincar, para serem usadas na ocupação dos espaços criados coletivamente.



3.1_ ANTES E DEPOIS



BLOCO A (



3.1_ ANTES E DEPOIS

BLOCO B



3.1_ ANTES E DEPOIS



BLOCO B



3.1_ANTES E DEPOIS

BLOCO B



3.1_ ANTES E DEPOIS



BLOCO B



3.1_ANTES E DEPOIS



BLOCO D



3.1_ANTES E DEPOIS



BLOCO E2



3.1_ ANTES E DEPOIS

BLOCO E8



3.1_ ANTES E DEPOIS



BLOCO F7



3.1_ ANTES E DEPOIS

ESCADÃO BLOCO F4



3.1_ ANTES E DEPOIS

BLOCO F4



3.1_ ANTES E DEPOIS



BLOCO F4



3.1_ ANTES E DEPOIS

BLOCO F4

