

Proyecto Murales ChangeX

Descripción del proyecto

Realización de un mural exterior (medidas y localización a determinar) en colaboración con una entidad que realiza actividades inclusivas. Participe en la realización del mural junto con los artistas del equipo y a su vez organice un evento publico para que participe la comunidad.

Ejecución

1.Realizacion del diseño:

Sera acordado con la entidad social que hablara antes con la comunidad del area donde se realizara el mural. Su tiempo de realización se estima de 1 a 3 días.

2.Material necesario:

Una vez se acuerde el diseño final se realizara una lista de todos los materiales necesarios para su ejecución y los artistas del equipo se encargaran de obtenerlo antes de la fecha de realización. Tiempo estimado - 1 día.

3.Fecha de realización:

Sera acordada con la entidad social.
El tiempo de realización del mural se estima entre 1 y 3 días.

4.Planing de ejecución:

Una vez todos los puntos anteriores están acordados el equipo se reunirá y establecerá los pasos de ejecución del mural. Pablo Vaquero como líder de proyecto se encargara de organizar a los miembros del equipo para cada función.
Tiempo estimado para la organización del planing - 1 día.

Fondos

1000€-2000€

Estos fondos serán destinados a:

- Material restauración muro (espátulas, capa de imprimación, etc)
- Material protección (protege suelos, cinta carroceros, guantes, etc)
- Material realización mural (sprays, pintura plástica, brochas, etc)
- Costes de transporte
- Dietas durante día/s de realización.
- Ayudas para la organización del evento junto con el partner social.

Una vez se establezcan todos los puntos de la ejecución podremos establecer una cifra exacto entre las dos mencionadas.

Equipo

Pablo Vaquero - Jefe de proyecto y artista
Hernan Ortiz - Diseñador gráfico y artista
Luis Del Ganso - Diseñador gráfico y artista
Nicolas Gaspar - Artista y organización con partner
Mateo Robles - Artista