

VIKTIG INFO - BALKONGREHABILITERING

Fra Kirkestuen AS

Gjelder for dagene onsdag 12.01. t.o.m. 17.01.

- **12.01 onsdag**, Demontering av blomsterkasser i Blokk 8 - Fasade Vest ferdigstilles.
- **13.01 torsdag**, Oppstart blokk 4 - Fasade Sør, EMv 71.
Demontering av skillevegger, fjerning av beplanting og demontering av blomsterkasser.
 - Vi ønsker å informere beboere at tilgang til berørte balkonger ikke er tillatt fra torsdag 13.01.
 - Vi ber om klargjøring av balkonger til oppstart, alle private gjenstander bør fjernes.
- **17.01 mandag**, Oppstart oppsetting av stillas Blokk 8, EMv 93.
- Demontering av blomsterkasser Blokk 8 - Fasade Sør skal utføres etter demontering av blomsterkasser i Blokk 4.