

Fremdriftsplan for Smedvollen borettslag

Høytrykksrensing av avløpsrør



NB! I utgangspunktet er dette en låst plan - Dersom arbeidsleder finner det mulig i forhold til fremdrift og sikkerhet - kan evt. avvik diskuteres og avgjøres på stedet. Arbeidet i leilighetene vil bli gjennomført etter rekkefølgen i fremdriftsplanen. Oppstart i nederste etasje i hver oppgang.

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Dato	23.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	26.04.2018
Adresse/Nr	Hele 93 A	Hele 93 B	Hele 95 A + 95 B leil; 1013-1014 2013-2014 3013-3014 4013-4014	95 B leil; 1015-1016 2015-2016 3015-3016 4015-4016 + Hele 95 C
Leiligheter	16	16	24	24

Vi må inn i alle leiligheter!

Har du spørsmål vedrørende fremdriftsplan eller arbeidet som skal foregå, ta kontakt på telefon:

Powercleanpipe AS

tlf: 02490