



Project Server/OnLine – Piloter ses projets avec Project Pro en environnement collaboratif

La formation vous aidera à créer des projets, définir une planification, affecter les ressources et optimiser la gestion de vos projets.

Modalité d'accès: 3 semaines après la signature de la convention

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)

Profils des apprenants

- Chef de projet, chargé de planification, PMO, chef de service, ingénieur projets.

Prérequis

- Une expérience de Project est nécessaire.

Accessibilité et délais d'accès

Si vous êtes porteur d'un handicap merci de bien vouloir contacter isabelle Maleplate référente handicap au 0678380495 afin de pouvoir échanger sur l'adaptation de votre parcours de formation

3 semaines

Qualité et indicateurs de résultats

Pour la période 2023:

Taux de satisfaction des apprenants 0%

Nombre d'apprenants 0%

Taux et causes des abandons 0%

Taux de retour des enquêtes 0%

Objectifs pédagogiques

- A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Gérer l'utilisation des fonctionnalités clientes de Project Server 2010.
- Créer des projets, définir une planification, affecter les ressources et optimiser la gestion de vos projets.
- Découvrir les possibilités offertes par le Project Web App.

Contenu de la formation

- Présentation générale
 - Prise en main de l'environnement de travail
 - Création d'un projet à partir du modèle de projet d'entreprise.
 - Enregistrement et Publication du projet.
 - Analyse d'un projet à partir du PWA.
- Création d'un planning projet
 - Initialisation du projet, les unités et le calendrier.
 - Hiérarchisation des tâches et définition du WBS
 - Définir les tâches manuelles ou tâches automatique

PARVENIR | 393 CHEMIN CLAUDINE LUCEYRAN 33340 LESPARRÉ MEDOC | Numéro SIRET : 949 915 680 00019 | APE : 70.22Z

SASU au capital de 1000€-TVA intracommunautaire : FR57949915680

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 75331523433 auprès de la préfète de région Nouvelle Aquitaine

Certification Qualiopi No 34331721-1 du 18 Avril 2023

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.



- Simuler des scénarii avec les tâches actives/inactives
- Estimer les tâches par la durée ou la charge
- Lier les tâches et types de liaisons
- Ecart dans les liaisons
- Échéances et Date de contrainte
- Coûts fixes des tâches
- Les représentations du GANTT.
- TP : Initialiser et Mettre en œuvre un projet à partir du modèle entreprise
- Affectation des ressources
 - Affecter les ressources depuis Project Web App et Project Professionnel
 - Affectations de compétences
 - Remplacement des ressources et compétences depuis Project Professionnel
 - Le planificateur d'équipe.
 - Comprendre la relation Travail/Durée/Capacité.
 - Visualisation et nivellement des surcharges.
 - Le remplacement de ressources et le rôle du code RBS.
 - TP : Création de l'équipe projet. Différents modes d'affectation des ressources. Nivellement de charge.
- Planification de référence et publication
 - Intégration des actions de communication.
 - Mise en valeur de l'information pertinente.
 - Enregistrement et visualisation des planifications de référence.
 - TP : Création de planifications de références et publication du planning.
- L'environnement Project Web App
 - Présentation et personnalisation de Project Web App.
 - Les principaux affichages : mes tâches, le centre de projets, le centre de ressources.
 - L'espace de travail SharePoint.
- Pilotage et communication autour du projet
 - Suivi par mise à jour des tâches.
 - Suivi par les feuilles de temps.
 - Circuits d'approbation et de mises à jour (Workflow).
 - Les rapports d'état.
 - Utilisation du cube OLAP, exports vers Excel.

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

La formation sera assurée par un expert

Moyens pédagogiques et techniques

- Support numérique

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Intervention personnalisée au contexte des stagiaires. Les stagiaires sont invités à amener leurs exemples de projet en cours.

Tarif inter-entreprise par personne HT : 1800.00 €

Tarif intra : nous consulter

Date de création 19 juin 2023

Date de mise à jour 19/06/2023