

Asperud brl.										
Veiledende fremdriftsplan utskiftning av vinduer og balkongdører år 2019.										
Fremdriftsplanen er kun veiledende og vil bli revidert dersom det blir +/- halvannen uke avvik										
Alle de leiligheter som skal ha skiftet noe vil få endelig varsel seinest 2 netter i forkant										
Vinduer og balkongdører	Uke 25	Uke 26	Uke 27	Uke 28	Uke 29	Uke 30	Uke 31	Uke 32	Uke 33	
ÅSEN	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	
40-50, 52-56, 16-20 og 21-27					Ferieuke	Ferieuke	Ferieuke			
Vinduer og balkongdører	Uke 25	Uke 26	Uke 27	Uke 28	Uke 29	Uke 30	Uke 31	Uke 32	Uke 33	
LIA	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	m t o t f	
1-12, 20-27, 30-31, 34-35, 38-39, 53-58					Ferieuke	Ferieuke	Ferieuke			
59-90										
Vinduer og balkongdører	Uke 34	Uke 35								
Hovedinngangsdører til oppgangene Toppen og Åsen	m t o t f	m t o t f								
Oppgange og vaskerom										
Dager merket med orange er fri og feriedager										
Dager merket med grønn er cirka de dager som utskiftningen vil foregå i de adresser (NB! Beboer får varsel 2 netter i forkant på døren med eksakt dag for utskiftningen i den enkelte leilighet)										
Dager merket med lille er dagen for levering av vinduer på byggeplass										
Dager merket med rødt er innheising av stort vinduer til balkong (NB! Ikke montering denne dag)										
VARSEL VIL BLI SATT PÅ DØREN I FORKANT TIL DE LEILIGHETER DETTE GJELDER!										