

Sesión	Fecha	Actividad robot	Actividad innovación	Actividad valores
1	2/09/2022	Definición estrategia. Trabajo en programas del robot.	Votación proyecto. Mapa de alcance de proyecto.	
2	3/09/2022	Trabajo en programas del robot. Documentación.		Trabajo en equipo: actividad Bomb Corp.
3	9/09/2022	Trabajo en programas del robot. Construcción de attachments.	Planteamiento del problema. Inicio programación de aplicación.	
4	10/09/2022	Trabajo en programas del robot. Construcción de attachments.	Charla de experto Julián	Trabajo en equipo: actividad Bomb Corp.
5	16/09/2022	Construcción de attachments.	Programación de aplicación.	
6	17/09/2022	Construcción de attachments.	Charla de experto	
7	23/09/2022	Construcción de attachments.	Edición de circuito electrónico.	
8	24/09/2022	Programación Lanzamiento 1. Documentación.	Charla de experto	
9	30/09/2022	Programación Lanzamiento 1. Documentación.	Edición de circuito electrónico.	
10	1/10/2022	Programación Lanzamiento 2. Documentación.	Charla de experto	
11	7/10/2022	Programación Lanzamiento 2. Documentación.	Interfaz entre programación y aplicación.	
12	8/10/2022	Programación Lanzamiento 3. Documentación.	Interfaz entre programación y aplicación.	
13	14/10/2022	Programación Lanzamiento 3. Documentación.	Pruebas y compartir la solución.	
14	15/10/2022	Programación Lanzamiento 4. Documentación.	Pruebas y compartir la solución.	
15	21/10/2022	Programación Lanzamiento 4. Documentación.	Charla de experto	
16	22/10/2022	Programación completa e integrada. Documentación.	Arreglos y mejoras.	
17	28/10/2022	Arreglos finales de programación y correcciones attachments	Arreglos y mejoras.	
18	29/10/2022	Arreglos finales de programación y correcciones attachments	Arreglos y mejoras.	
19	4/11/2022	Práctica de Lanzamientos. Aprenderse presentaciones.		
20	5/11/2022	Práctica de Lanzamientos. Aprenderse presentaciones.		
21	11/11/2022	Práctica de presentaciones y preguntas jurado.		
22	12/11/2022	Práctica de presentaciones y preguntas jurado.		
23	18/11/2022	Corrección últimos detalles. Organización de maletas y material		
24	19/11/2022	Competencia Regional		