

**Infoskriv med arbeidsplan for uke 17-18**

Bruk av balkonger under rehabiliteringsperioden er særlig forbudt. Balkongdører blir derfor mekanisk lukket fra utsiden, men med rømningsanordning som kan brytes ved f.eks brann. Vi anbefaler å lukke vinduer i vår arbeidstid grunnet risiko for støvinntrenging. Leiligheter kan luftes og vinduer åpnes mellom kl. 17:30 og 7:00

Beboer tar ansvar for opprydding og klargjøring av balkonger før oppstart. Eventuelt tilleggsarbeider med opprydding eller demontering som utføres av Kirkestuen AS vil bli viderefakturert til beboer. Alt gjenstående løsøre på balkonger vil bli kastet, da vi ikke har anledning til å merke, sortere og lagre dette. Fastmontert utebelysning og markiser vil demontert av oss. Dette vil bli fotografert, før demontering, innpakking og lagring.

Støyende arbeider utføres mandag – fredag mellom kl. 8.00-11:00 og mellom kl. 12:00-17:00. På dager med én støyperiode, vil vi etterstrebe å utføre støyende arbeider etter kl 12:00.

**NB: Med støyende arbeider menes arbeider som boring, pigging og meisling i betong. Dette er støy som forplanter seg i betongen, og vil høres i hele bygget uavhengig av hvor det er utført. Utenom disse støyperiodene vil det fortsatt utføres arbeider som går under vanlig arbeids-støy. Dette er for eksempel sliping av betong, vanlig hamring ol.**

Alle henvisninger som gjelder rehabilitering av fasade, skal stilles via styret i Ellingsrud Bls. Kirkestuen AS sitt mannskap på byggeplassen eller prosjektledere skal ikke svare på spørsmål eller kommunisere arbeidsoppgaver og utførelse med beboere direkte.

Styret kontaktes på epost til [balkong@ellingbo.no](mailto:balkong@ellingbo.no)

**Uke 17**

**Blokk 8** – Edvard Munchs vei 93-95 – Fasade Vest:

- Elektrokjemisk realkalisering av betong

**Blokk 8** – Edvard Munchs vei 97-99 – Fasade Vest:

- Montering av instalasjon til elektrokjemisk realkalisering av betong – Støyende arbeider i korte perioder – boring/pigging.

**Blokk 4** – Edvard Munchs vei 71-75 – Fasade Vest:

- Raparasjon av betong skader – Mulige støyende arbeider i korte perioder – boring/pigging.

**Uke 18**

**Blokk 8** – Edvard Munchs vei 93 – Fasade Vest:

- Vask av betong flater og fjerning av presentning fra vinduer

**Blokk 8** – Edvard Munchs vei 95-97 – Fasade Vest:

- Elektrokjemisk realkalisering av betong

**Blokk 4** – Edvard Munchs vei 71-75 – Fasade Vest:

- Raparasjon av betong skader – Mulige støyende arbeider i korte perioder – boring/pigging.
- Tildekning av vinduer med presentning og montering av instalasjon til elektrokjemisk realkalisering av betong – støyende arbeider i korte perioder – boring i betongen.